Etapa	Ano 1 2027	Ano 2 2028	Ano 3 2029	Ano 4 2030	Ano 5 2031	Ano 6 2032	Ano 7 2033	Total
1. Estudos preliminares e definição do modelo								
2. Pactuação com municípios e comunidades								
3. Constituição das entidades gestoras								
4. Estruturação das unidades regionais de apoio		1 unid.	1 unid.	1 unid.				
5. Entrega dos sistemas e acompanhamento								
6. Encerramento								
Unidades regionais (unid.)		**1**	**1**	**1**				**3**
Sistemas de abastecimento entregues		**5**	**10**	**20**	**20**	**18**	**10**	**83**

período da etapa ◆ marco: produto da etapa entregue ◆ marco principal: produto final da ação