Etapa	Ano 1 2027	Ano 2 2028	Ano 3 2029	Ano 4 2030	Ano 5 2031	Ano 6 2032	Ano 7 2033	Total
1. Estudos preliminares e regularização das áreas								
2. Perfuração e outorga do poço								
3. Contratação integrada, projetos e licenças								
4. Execução das obras								
5. Pré-operação, capacitação e entrega								
6. Acompanhamento pós-implantação e encerramento								
Sistemas (unid.)		**5**	**10**	**20**	**20**	**18**	**10**	**83**
Domicílios atendidos		**350**	**700**	**1.400**	**1.400**	**1.260**	**700**	**5.810**