| Etapa | Ano 1 2027 | Ano 2 2028 | Ano 3 2029 | Ano 4 2030 | Ano 5 2031 | Ano 6 2032 | Ano 7 2033 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Identificação dos domicílios | | | | | | | | |
| 2. Contratação das soluções e das obras | | | | | | | | |
| 3. Projeto individual por domicílio | | | | | | | | |
| 4. Instalação e verificação técnica | | | | | | | | |
| 5. Orientação do proprietário | | | | | | | | |
| 6. Medição, comprovação e pagamento | | | | | | | | |
| 7. Encerramento | | | | | | | | |
| **Domicílios atendidos** | | **245** | **477** | **856** | **956** | **956** | **577** | **4.067** |