Etapa	Ano 1 2027	Ano 2 2028	Ano 3 2029	Ano 4 2030	Ano 5 2031	Ano 6 2032	Ano 7 2033	Total
1. Indicação dos domicílios pela SEAB								
2. Contratação das soluções e das obras								
3. Projeto sanitário da propriedade								
4. Instalação e verificação técnica								
5. Orientação do proprietário								
6. Medição, comprovação e pagamento								
7. Encerramento								
Domicílios atendidos			**460**	**460**	**460**	**460**	**460**	**2.300**

período da etapa ◆ marco: produto da etapa entregue ◆ marco principal: produto final da ação