Etapa	Ano 1 2027	Ano 2 2028	Ano 3 2029	Ano 4 2030	Ano 5 2031	Ano 6 2032	Ano 7 2033	Total
1. Contratação da supervisora								
2. Mobilização e plano de supervisão								
3. Acompanhamento das obras								
4. Medições e relatórios								
5. Recebimento das obras e encerramento								
Profissionais-mês			6	12	12	6		36

período da etapa ◆ marco: produto da etapa entregue ◆ marco principal: produto final da ação