Ação	Ano 1 2027	Ano 2 2028	Ano 3 2029	Ano 4 2030	Ano 5 2031	Ano 6 2032	Ano 7 2033	Total
Modelos de gestão		2,30	2,30	2,30				6,90
Trabalho técnico-social	1,08	2,16	2,16	1,08				6,47
Sistemas coletivos de abastecimento de água		6,50	13,00	26,00	26,00	23,40	13,00	107,90
Programa Sanepar Rural (contrapartida)	13,61	12,40	12,70	13,01	15,43			67,15
Esgotamento sanitário nas comunidades		1,96	3,82	6,85	7,65	7,65	4,62	32,54
Esgotamento sanitário em mananciais			3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	18,40
Supervisão e gerenciamento das obras			1,80	3,60	3,60	1,80		10,79
Total da atividade (R$ milhões)	**14,69**	**25,32**	**39,46**	**56,51**	**56,35**	**36,53**	**21,30**	**250,15**