
Recebe de
Sistemas de abastecimento de água
Contratos, projetos e cronogramas das obras
Esgotamento sanitário
Contratos e cronogramas das instalações nas comunidades e nos mananciais
IAT
Designação da fiscalização e procedimentos de medição
Supervisão e gerenciamento das obras
Entrega a
IAT (fiscalização)
Relatórios para medição, pagamento e recebimento
Executores das obras
Não conformidades a corrigir
UGP
Informações de progresso físico e de conformidade